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Bonn, 16.01.2017

Die durchgehende Digitalisierung der Projektvorbereitungs-, Planungs-,

Bau-, Betriebs- und Nutzungsphase bietet perspektivisch erhebliche Effizi-

enzpotenziale bei groferen Bauvorhaben. Dies gilt auch fiir grofere Bau-

vorhaben des Bundes.
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Das Bundesbauministerium hat deshalb begonnen, bei einzelnen Pilotvor-
haben Elemente des digital unterstiitzten Planens und Bauens implementie-
ren zu lassen. Dabei zeigt sich, nicht unerwartet, dass die Entscheidung, ob
und in welchem Umfang BIM-Elemente sinnvoll eingesetzt werden konnen,
in einer moglichst frithen Projektphase, vorzugsweise schon in der Phase der

Bedarfsermittlung bzw. der Projektvorbereitung erfolgen sollte.

Das Bundesbauministerium setzt sich dafiir ein, dass Bauvorhaben des Bun-
des Vorbildcharakter haben. Das gilt auch fiir den Planungs- und Umset-
zungsprozess. Zum Vorbildcharakter gehort auch die Bereitschaft zu Inno-

vation und zur Nutzung neuer Verfahren und Methoden.

Vor diesem Hintergrund soll die Digitalisierung von Konzept-, Planungs-

und Bauprozessen beim Bundesbau tiber die bereits festgelegten Pilotvorha-

ben hinaus ziigig vorangebracht werden. Deshalb ist ab sofort bei neuen)

Bauncbenkosten) (6 FOEEVOTAIGEREREL 1)

1. Phase der Bedarfsplanung (E 2.2.1 RBBau):
Die Bauverwaltung erldutert dem MaBnahmentréger/Nutzer im Rahmen
der baufachlichen Beratung und Unterstiitzung zur Bedarfsplanung die
Madglichkeiten und Chancen einer digitalen Unterstiitzung sowohl fiir
den Planungs- und Bauprozess als auch fiir die sich an die Bauphase an-
schlielende Betriebs- und Nutzungsphase. Ziel dabei ist, die fiir das
Vorhaben sinnvollen Elemente digitaler Unterstiitzung bereits in die

Bedarfsbeschreibung aufzunehmen (vgl. auch Abschnitt H, Nr. 2
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RBBau).

2. Phase der Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung (E 2.2.2 RBBau)
Die Bauverwaltung berdt den MaBnahmentriiger auch bei der Untersu-
chung von realisierbaren Varianten zur Bedarfsdeckung. Je nach Be-
darfsdeckungsvariante kénnen sich die aus baufachlicher Sicht sinnvoll
erscheinenden Elemente digitaler Unterstiitzung unterscheiden. Die
Vergleichbarkeit der in dieser Phase gegeniiber zu stellenden Varianten
der Bedarfsdeckung (Kauf, Neubau, OPP etc.) muss auch unter Beriick-
sichtigung der variantenneutralen Anforderungen des Mafnahmentri-
gers an die Elemente digitaler Unterstiitzung fiir die spétere Betriebs-
und Nutzungsphase (FM) sichergestellt sein. Falls also Elemente digita-
ler Unterstiitzung Teil der Bedarfsplanung sind, miissen diese bei allen

Beschaffungsvarianten enthalten sein(Variantenneutralitiit).

3. Phase der Qualifizierung zur ES-Bau (E 2.2.3 RBBau):
Die Qualifizierung einer Eigenbauldsung als Ergebnis der Standort- und
Beschaffungsvariantenuntersuchung erfolgt in der Regel als ,,baufachli-
cher Beitrag" der Bauverwaltung zu der vom MaBnahmentriger aufzu-
stellenden ES-Bau. Soweit Elemente der digitalen Unterstiitzung des
Planungs- und Bauprozesses und der anschlieBenden Nutzungs- und
Betriebsphase nicht Bestandteil der zugrunde liegenden Bedarfsanfor-
derungen des Mafinahmentrigers sein sollten, priift die Bauverwaltung
zu Beginn der Qualifizierung, ob und welche Elemente der digitalen
Unterstiitzung fir den Planungs-, Bau- und Ubergabeprozess sinnvoll
sind und umgesetzt werden sollten.
Die Abwiigung und das Priifergebnis sind zu dokumentieren. Die Do-

kumentation ist Pflichtbestandteil der ES-Bau. Soweit Elemente der di-
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gitalen Unterstiitzung im weiteren Prozess umgesetzt werden sollen,

sind die Kosten dafiir in der ES-Bau gesondert auszuweisen.

4. Phase der Priifung und Feststellung der Kosten von ES-Bau’en:
Die Fachaufsicht fiihrende Ebene priift, ob und inwieweit die Vorgaben
aus Nr. 1 bis 3 in der haushaltsbegriindenden Unterlage umgesetzt sind.
Soweit sie der Uberzeugung ist, dass die Umsetzung von Elementen der
digitalen Unterstiitzung tiber die vorgelegte ES-Bau hinaus sinnvoll
sein konnte, klért sie dies mit dem Mafinahmentréger und der Bau
durchfiihrenden Ebene und 1asst dies in die ES-Bau aufnehmen. Falls
der Mafinahmentréger dies nicht unterstiitzt, ist dies von der Féchauf-
sicht fiilhrenden Ebene mit Begriindung in deren Priifvermerk zur Prii-

fung und Kostenfeststellung der ES-Bau- aufzunehmen.

Bei der Priifung und Implementierung von Elementen der digitalen Unter-
stutzung (BIM) ist darauf zu achten, dass dies keinen Einfluss auf die Aus-
wahl der ansonsten grundsitzlich vergaberechtlich erforderlichen und sinn-

vollen Vergabekonzepte hat.

Es ist beabsichtigt, die Fortbildung zur digitalen Unterstiitzung des Pla-
nungs- und Bauprozesses in 2017 deutlich zu intensivieren. Die Geschifts-
stelle ,,Bauverwaltungsiibergreifende Aus- und Fortbildung* beim Amt fiir
Bundesbau wird deshalb gebeten werden, dazu ein Konzept und erste MaB-
nahmen zu entwickeln. Dartiber hinaus ist beabsichtigt, im niichsten Allge-
meinen Fachaufsichtsgesprich zu diskutieren, inwieweit die Einrichtung
einer zentralen Beratungsstelle bei einer Bauverwaltung fiir die Implemen-
tierung von Elementen der digitalen Unterstiitzung insgesamt hilfreich sein

konnte.
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Inwieweit die vorstehenden Regelungen auch auf ‘die Baumafnahmen der
Bﬁndeswehr im Geschiftsbereich des BMVg und auf den Auslandsbau
iibertragen werden kénnen, bedarf noch der Klarung mit dem \BMVg bzw.
dem Auswirtigen Amt. )

W Ralf Poss






